

報告第 5 号

令和5年度熊本県一般会計事故繰越し繰越計算書の報告について

令和5年度熊本県一般会計歳入歳出予算のうち、令和6年度に次のとおり繰り越したので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第150条第3項の規定に基づき報告する。

令和6年6月14日提出

熊本県知事 木村敬

令和5年度熊本県一般会計事故繰越し繰越計算書

款	項	事業名	支出負担額 支出為	左の内訳		支出負担額 支出予定	翌年度繰越額	左の財源内訳			説明
				支出済額	支未済額			既収財源	未収財源	一般財源	
1	民生費		758,246,000	55,926,000	702,320,000	702,320,000	108,000	702,212,000			
	1	社会福祉費	758,246,000	55,926,000	702,320,000	702,320,000	108,000	702,212,000			
		障がい者福祉施設整備事業費	758,246,000	55,926,000	702,320,000	702,320,000	108,000	702,212,000		全国的な電線ケーブルの需要の増加により、資材確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため	
2	農水産業費		22,595,266,534	13,629,545,860	8,965,720,674	8,965,720,674	700,577,243	8,212,934,426	52,209,005		
	1	農業費	836,644,000	230,161,000	606,483,000	606,483,000	12,266,000	594,217,000			
		攻めの園芸緊急生産対策事業費	79,547,000	67,281,000	12,266,000	12,266,000	12,266,000			工事施工区域において、基盤整備工事との調整が必要となり、工事施工に不測の日数を要したため	
		産地パワーアップ事業費	757,097,000	162,880,000	594,217,000	594,217,000		594,217,000		全国的な電線ケーブルの需要の増加により、資材確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため	

款	項	事業名	支出負担額	左の内訳		支出負担額	年度	左の財源内訳			説明
				支出済額	支未済額			既収入	未収入	一般財源	
			円	円	円	円	円	円	円	円	
	2 畜産業費		284,770,000		284,770,000		284,770,000		284,770,000		
		食肉等 流通構造高度化・ 輸出拡大事業費	284,770,000		284,770,000		284,770,000		284,770,000		海外の工場が被災し、資材の納品に不測の日数を要したため
	3 農地費		10,463,578,764	7,771,281,241	2,692,297,523		2,692,297,523	494,024,339	2,183,720,900	14,552,284	
		地域密着型農業 基盤整備事業費	66,233,795	30,631,351	35,602,444		35,602,444	35,602,444			工事着手後に排水不良等が判明したことにより、工法検討及び関係者との協議に不測の日数を要したため
		県営中山間地域 総合整備事業費	1,627,764,247	1,194,016,043	433,748,204		433,748,204	81,460,261	347,561,113	4,726,830	令和2年7月豪雨後の労働需要等の増加により、施工業者における人員確保及び資材確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため
		団体営農業農村 整備事業費	426,040,490	389,127,021	36,913,469		36,913,469	1,074,822	35,838,647		令和2年7月豪雨後の労働需要等の増加により、施工業者における人員確保及び資材確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため

款	項	事業名	支出負担額	左の内訳		支出負担額	翌線 年越 年度額	左の財源内訳			説明
				支出済額	支未済額			既収入 特定財源	未収入 特定財源	一般財源	
		農業生産基盤 整備事業費	円 4,713,240,729	円 3,618,572,158	円 1,094,668,571	円 1,094,668,571	円 229,496,075	円 861,580,721	円 3,591,775	工事着手後に排水不良等が判明したことにより、工法検討及び関係者との協議に不測の日数を要したため	
		農村地域 防災減災事業費	円 3,630,299,503	円 2,538,934,668	円 1,091,364,835	円 1,091,364,835	円 146,390,737	円 938,740,419	円 6,233,679	全国的な電線ケーブルの需要の増加により、資材確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため	
	4 林業費		8,425,430,997	4,215,644,535	4,209,786,462	4,209,786,462	187,983,625	3,986,802,837	35,000,000		
		間伐等森林整備 促進対策事業費	円 554,673,000	円 518,923,000	円 35,750,000	円 35,750,000		円 35,750,000		資材運搬路において、他の災害復旧工事との調整が必要となり、工事施工に不測の日数を要したため	
		林業・木材産業 生産性強化 対策事業費	円 107,910,000	円 17,400,000	円 90,510,000	円 90,510,000		円 90,510,000		半導体不足により、資材確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため	

款	項	事業名	支出負担額	左の内訳		支出負担額	翌線	年度	左の財源内訳			説明
				支出済額	支未済額				既収入	未収入	一般財源	
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	
		県営林道事業費	1,101,926,293	382,848,805	719,077,488			719,077,488	34,524,488	684,553,000		令和2年7月豪雨後の労働需要等の増加により、施工業者における人員確保及び資材確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため
		単県林道事業費	26,286,474	2,114,122	24,172,352			24,172,352	7,972,352	16,200,000		資材運搬路において、他の災害復旧工事との調整が必要となり、工事施工に不測の日数を要したため
		治山事業費	2,944,737,157	1,779,987,965	1,164,749,192			1,164,749,192	50,894,469	1,113,854,723		令和2年7月豪雨後の労働需要等の増加により、施工業者における人員確保及び資材確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため
		治山激甚災害対策特別緊急事業費	1,981,686,407	639,052,738	1,342,633,669			1,342,633,669	49,549,555	1,293,084,114		令和2年7月豪雨後の労働需要等の増加により、施工業者における人員確保及び資材確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため

款	項	事業名	支出為額	左の内訳		支出負担額	年度	左の財源内訳			説明
				支出済額	支未済額			既収入	未収入	一般財源	
			円	円	円	円	円	円	円	円	
		緊急治山事業費	1,284,555,374	564,174,533	720,380,841		720,380,841	9,829,841	710,551,000		令和2年7月豪雨後の労働需要等の増加により、施工業者における人員確保及び資材確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため
		単県治山事業費 (県 営)	423,656,292	311,143,372	112,512,920		112,512,920	35,212,920	42,300,000	35,000,000	資材運搬路において、他の災害復旧工事との調整が必要となり、工事施工に不測の日数を要したため
	5 水産業費		2,584,842,773	1,412,459,084	1,172,383,689		1,172,383,689	6,303,279	1,163,423,689	2,656,721	
		水産物供給基盤機能保全事業費	2,422,142,773	1,343,479,084	1,078,663,689		1,078,663,689		1,078,663,689		工場での資材製造に遅延が生じ、工事施工に不測の日数を要したため
		水産生産基盤整備事業費	162,700,000	68,980,000	93,720,000		93,720,000	6,303,279	84,760,000	2,656,721	工事着手後、関係者との協議により、工事計画の変更が必要となり、工事施工に不測の日数を要したため

款	項	事業名	支出負担額	左の内訳		支出負担額	年度	左の財源内訳			説明
				支出済額	支未済額			既収入	未収入	一般財源	
			円	円	円	円	円	円	円	円	
3	商工費		56,440,000	12,000,000	44,440,000		44,440,000	2,320,000	42,120,000		
	1 観光費		56,440,000	12,000,000	44,440,000		44,440,000	2,320,000	42,120,000		
		国立公園 満喫プロジェクト 推進事業費	56,440,000	12,000,000	44,440,000		44,440,000	2,320,000	42,120,000		令和2年7月豪雨後の労働需要等の増加により、施工業者における人員確保及び資材確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため
4	土木費		26,045,872,436	21,412,101,744	4,633,770,692		4,633,770,692	223,216,273	4,407,892,214	2,662,205	
	1 道路橋りょう費		8,856,996,981	8,060,918,289	796,078,692		796,078,692	11,265,692	784,813,000		
		道路改築費	1,512,928,000	893,155,482	619,772,518		619,772,518	897,518	618,875,000		用地取得に係る相続手続きや、移転工事等に不測の日数を要したため
		地域道路改築費	7,344,068,981	7,167,762,807	176,306,174		176,306,174	10,368,174	165,938,000		工事着手後に工事用道路の借地が困難となったことに伴い、工事計画の変更が必要となり、工事施工に不測の日数を要したため

款	項	事業名	支出負担額	左の内訳		支出負担額	年度	左の財源内訳			説明
				支出済額	支未済額			既収入	未収入	一般財源	
			円	円	円	円	円	円	円	円	
	2 河川海岸費		15,555,296,682	11,843,362,314	3,711,934,368		3,711,934,368	178,029,949	3,531,242,214	2,662,205	
		河川調査費	248,199,797	219,675,078	28,524,719		28,524,719	28,524,719			治水対策に係る関係機関協議の結果を踏まえた河川整備計画の検討に不測の日数を要したため
		河川改修事業費	2,846,000,000	2,488,520,000	357,480,000		357,480,000		357,480,000		工事着手後に工事用道路の借地が困難となったことに伴い、工事計画の変更が必要となり、工事施工に不測の日数を要したため
		堰堤改良費	618,588,498	322,559,193	296,029,305		296,029,305	31,276,185	263,303,061	1,450,059	全国的な電線ケーブルの需要の増加により、資材確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため
		河川等災害関連事業費	1,456,157,237	873,615,450	582,541,787		582,541,787	22,616,009	559,324,873	600,905	令和2年7月豪雨後の労働需要等の増加により、施工業者における人員確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため

款	項	事業名	支出負担額	左の内訳		支出負担額	翌線	年度	左の財源内訳			説明
				支出済額	支未済額				既収入	未収入	一般財源	
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	
		単県河川改良費	1,792,164,944	1,671,167,952	120,996,992			120,996,992	796,992	120,200,000		令和2年7月豪雨後の労働需要等の増加により、施工業者における人員確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため
		単県ダム改良費	556,825		556,825			556,825			556,825	半導体不足の影響により、資材確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため
		単県河川災害関連事業費	1,023,307,532	909,899,290	113,408,242			113,408,242	20,473,518	92,892,724	42,000	令和2年7月豪雨後の労働需要等の増加により、施工業者における人員確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため
		通常砂防事業費	747,965,017	434,168,496	313,796,521			313,796,521	16,007	313,780,514		令和2年7月豪雨後の労働需要等の増加により、施工業者における人員確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため

款	項	事業名	支出負担額	左の内訳		支出負担額	翌線	年越	度額	左の財源内訳			説明
				支出済額	支未済額					既収入	未収入	一般財源	
			円	円	円	円			円	円	円		
		急傾斜地崩壊対策事業費	497,381,811	479,107,698	18,274,113			18,274,113		4,964,468	13,309,645		令和2年7月豪雨後の労働需要等の増加により、施工業者における人員確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため
		単県急傾斜地崩壊対策事業費	504,104,006	476,270,119	27,833,887			27,833,887		10,021,471	17,800,000	12,416	令和2年7月豪雨後の労働需要等の増加により、施工業者における人員確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため
		砂防激甚災害対策特別緊急事業費	1,579,559,301	373,209,142	1,206,350,159			1,206,350,159		39,914,636	1,166,435,523		令和2年7月豪雨後の労働需要等の増加により、施工業者における人員確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため
		火山砂防事業費	2,747,277,633	2,451,256,998	296,020,635			296,020,635		8,209,285	287,811,350		令和2年7月豪雨後の労働需要等の増加により、施工業者における人員確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため

款	項	事業名	支出負担額	左の内訳		支出負担額	翌線	年度	左の財源内訳			説明
				支出済額	支未済額				既収入	未収入	一般財源	
			円	円	円	円		円	円	円		
		単県砂防施設維持管理費	387,398,797	330,028,797	57,370,000			57,370,000		57,370,000		令和2年7月豪雨後の労働需要等の増加により、施工業者における人員確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため
		砂防設備等緊急改築事業費	651,093,796	464,192,613	186,901,183			186,901,183	1,016,659	185,884,524		令和2年7月豪雨後の労働需要等の増加により、施工業者における人員確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため
		単県海岸保全費	194,037,354	181,687,354	12,350,000			12,350,000	650,000	11,700,000		工事着手後、関係者との協議により、工事計画の変更が必要となり、工事施工に不測の日数を要したため
		海岸堤防等老朽化対策緊急事業費	261,504,134	168,004,134	93,500,000			93,500,000	9,550,000	83,950,000		工事着手後、関係者との協議により、工事計画の変更が必要となり、工事施工に不測の日数を要したため

款	項	事業名	支出負担額	左の内訳		支出負担額	年度	左の財源内訳			説明
				支出額	未済額			既収	未収	一般財源	
			円	円	円	円	円	円	円	円	
	3 港湾費		254,000,000	163,300,000	90,700,000		90,700,000	23,150,000	67,550,000		
		海岸整備費 交付金事業費	254,000,000	163,300,000	90,700,000		90,700,000	23,150,000	67,550,000		令和2年7月豪雨後の労働需要等の増加により、施工業者における人員確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため
	4 都市計画費		1,379,578,773	1,344,521,141	35,057,632		35,057,632	10,770,632	24,287,000		
		街路整備事業費	1,379,578,773	1,344,521,141	35,057,632		35,057,632	10,770,632	24,287,000		用地取得及び地質調査に係る関係者との協議に不測の日数を要したため
5 災害復旧費			20,339,331,190	13,934,244,381	6,405,086,809		6,405,086,809	13,418,671	6,387,585,899	4,082,239	
	1 農林水産業 災害復旧費		3,843,746,819	2,455,531,780	1,388,215,039		1,388,215,039	267,634	1,383,865,166	4,082,239	
		団体営農地等 災害復旧費	1,115,700,797	855,243,218	260,457,579		260,457,579		260,457,579		令和2年7月豪雨後の労働需要等の増加により、施工業者における人員確保及び資材確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため

款	項	事業名	支出負担額	左の内訳		支出負担額	翌年度繰越額	左の財源内訳			説明
				支出済額	支未済額			既収入	未収入	一般財源	
		県営農地等災害復旧費	257,766,759	225,466,759	32,300,000		32,300,000	239,440	32,040,600	19,960	令和2年7月豪雨後の労働需要等の増加により、施工業者における人員確保及び資材確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため
		過去年林道災害復旧費	907,993,000	482,009,000	425,984,000		425,984,000		425,984,000		令和2年7月豪雨後の労働需要等の増加により、施工業者における人員確保及び資材確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため
		現年林道災害復旧費	920,598,000	758,636,000	161,962,000		161,962,000		161,962,000		令和2年7月豪雨後の労働需要等の増加により、施工業者における人員確保及び資材確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため
		過去年治山災害復旧費	571,541,793	71,337,320	500,204,473		500,204,473	28,194	496,114,000	4,062,279	令和2年7月豪雨後の労働需要等の増加により、施工業者における人員確保及び資材確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため

款	項	事業名	支出負担額	左の内訳		支出負担額	翌年度繰越額	左の財源内訳			説明
				支出済額	支未済額			既収入	未収入	一般財源	
		現年治山災害復旧費	円 70,146,470	円 62,839,483	円 7,306,987	円 7,306,987	円 7,306,987	円 7,306,987	円	令和2年7月豪雨後の労働需要等の増加により、施工業者における人員確保及び資材確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため	
	2 商工災害復旧費		6,458,549,944	5,260,309,944	1,198,240,000	1,198,240,000	14,000	1,198,226,000			
		なりわい再建支援補助事業費	6,458,549,944	5,260,309,944	1,198,240,000	1,198,240,000	14,000	1,198,226,000		国関連の他の工事との調整が必要になったことや、工場での資材製造に遅延が生じたことなどにより、工事施工に不測の日数を要したため	
	3 土木災害復旧費		10,011,500,427	6,197,757,657	3,813,742,770	3,813,742,770	8,248,037	3,805,494,733			
		過年発生国庫補助災害土木費(河川)	5,802,422,066	3,604,790,410	2,197,631,656	2,197,631,656	8,162,189	2,189,469,467		令和2年7月豪雨後の労働需要等の増加により、施工業者における人員確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため	
		現年発生国庫補助災害土木費(河川)	3,609,495,544	2,270,799,306	1,338,696,238	1,338,696,238	85,848	1,338,610,390		令和2年7月豪雨後の労働需要等の増加により、施工業者における人員確保が困難となり、工事施工に不測の日数を要したため	

款	項	事業名	支出負担額	左の内訳		支出負担額	翌年度繰越額	左の財源内訳			説明
				支出済額	支未済額			既収入	未収入	一般財源	
			円	円	円	円	円	円	円	円	
		河川等災害復旧受託事業費	599,582,817	322,167,941	277,414,876		277,414,876		277,414,876		令和5年4月の大雨の影響により、工事計画の変更が必要となり、工事施工に不測の日数を要したため
	4 教育災害復旧費		25,534,000	20,645,000	4,889,000		4,889,000	4,889,000			
		文化復旧費	25,534,000	20,645,000	4,889,000		4,889,000	4,889,000			受託事業者における人員確保が難航したことにより、修復作業に不測の日数を要したため
	合計		69,795,156,160	49,043,817,985	20,751,338,175		20,751,338,175	939,640,187	19,752,744,539	58,953,449	