

第 29 号

工事請負契約の変更について

平成29年11月熊本県議会定例会において議決された宇土川28年災害関連緊急砂防(堰堤工)工事請負契約のうち、契約金額「660,361,429円」を「665,305,426円」に変更することとする。

平成31年2月21日提出

熊本県知事 蒲 島 郁 夫

(提案理由)

工事内容の変更のため、契約金額を変更する必要がある。

これが、この議案を提出する理由である。