

第 35 号

工事請負契約の変更について

平成29年度着手の石的石川1他28年災害関連緊急砂防（堰堤工）工事他合併請負契約の一部を次のように変更することとする。

平成31年2月21日提出

熊本県知事 蒲 島 郁 夫

- 1 工 事 名 石的石川1他28年災害関連緊急砂防（堰堤工）工事他合併
- 2 工 事 内 容 砂防堰堤工
- 3 工 事 場 所 阿蘇市的石他地内
- 4 工 期 平成29年11月10日から平成31年3月22日まで
- 5 契 約 金 額  
変更前 498,997,920円  
変更後 554,824,556円
- 6 契約の相手方 天草市瀬戸町50番地の1  
藤本・長濱・早井復旧・復興建設工事共同企業体  
代表者 株式会社藤本組 代表取締役 村田憲昭
- 7 契約の方法 一般競争入札

（提案理由）

工事内容の変更のため契約金額を変更することについて、議会の議決に付すべき契約に関する条例（昭和39年条例第30号）第2条の規定により議会の議決を経る必要がある。これが、この議案を提出する理由である。