

第 18 号

工事請負契約の変更について

平成30年2月熊本県議会定例会において議決された御船甲佐線（田口橋）28年発生橋梁災害復旧（その4）工事他合併請負契約のうち、契約金額「778,504,932円」を「839,409,742円」に変更することとする。

令和元年6月7日提出

熊本県知事 蒲 島 郁 夫

（提案理由）

工事内容の変更のため、契約金額を変更する必要がある。

これが、この議案を提出する理由である。