

第 72 号

工事請負契約の変更について

平成30年9月熊本県議会定例会において議決された阿蘇警察署庁舎新築工事請負契約のうち、契約金額「1,188,000,000円」を「1,193,261,487円」に変更することとする。

令和2年2月4日提出

熊本県知事 蒲 島 郁 夫

(提案理由)

工事内容の変更のため、契約金額を変更する必要がある。

これが、この議案を提出する理由である。