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関川２年発生河川災害復旧助成事業 進捗状況図（南関町）
令和６年６月末時点

③

R2.7豪雨浸水範囲
施工済箇所
工事中箇所
施工予定箇所

③ 浸水対策工 R5.9完了② 引堤工 R5.10完了

①

②

④

④ 引堤工 R6.1完了① 河床掘削工 R6.3完了


