

第 16 号

工事請負契約の変更について

平成29年11月熊本県議会定例会において議決された昭和地区経営体育成基盤整備事業第19号工事請負契約のうち、契約金額「716,693,094円」を「769,502,682円」に変更することとする。

令和2年11月25日提出

熊本県知事 蒲 島 郁 夫

(提案理由)

工事内容の変更のため、契約金額を変更する必要がある。

これが、この議案を提出する理由である。