

社会資本総合整備計画

防災・安全交付金

令和03年01月05日

計画の名称	広域防災拠点及び安全安心な都市公園づくり（防災・安全）													
計画の期間	令和０２年度　～　令和０６年度（５年間）										重点配分対象の該当	○		
交付対象	熊本県													
計画の目標	熊本県における都市公園は、いずれも開設後数十年を経過し公園施設の老朽化が見受けられるため、公園施設長寿命化計画に基づいて施設の改築・更新等の整備を行う。													
全体事業費（百万円）	合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）		6,800	A	6,800	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （ A + B + C + D ）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2(2020)当初		R6(2024)末
1	県が管理する４箇所の公園において、公園施設長寿命化計画に基づく公園施設の改築を行い、整備進捗率を令和２年度（２０２０年度）当初現況値４％から令和６年度（２０２４年度）末までに１９％にする。 （長寿命化対策対象公園施設の整備進捗率：％）＝（整備済施設数）／（長寿命化対策対象施設数）	4%	%	19%
2	県民総合運動公園他３箇所において、災害発生時の避難地、防災拠点としての機能を確保するための、防災機能強化の整備を行い、対策実施率を令和２年度（２０２０年度）当初現況値５０％から令和６年度（２０２４年度）末までに８０％とする。 （防災公園対策実施率：％）＝（整備済面積）／（整備対象面積）	50%	%	80%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定		避難行動要支援者名簿の提供	

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	熊本県	直接	熊本県	-	-	熊本県公園施設長寿命化 対策支援事業	施設の改築・更新 4 公園	熊本県	■	■	■	■	■	3,250		策定済	
	A12-002	公園	一般	熊本県	直接	熊本県	-	-	熊本県公園施設長寿命化 対策支援事業（5 か年老 防）	健全度 D 判定等の緊急な対応 が必要な公園施設の改築・更 新 N=4公園	熊本県	■	■	■	■	■	3,250		策定済	
	A12-003	公園	一般	熊本県	直接	熊本県	-	-	都市公園事業（熊本県民 総合運動公園ほか 3 公園 ）（5 か年防公）	災害時に広域防災拠点等とな る防災公園整備 A=159.4ha	熊本県	■	■	■	■	■	300		-	
												小計						6,800		
											合計						6,800			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04	R05	
配分額 (a)	326	235	250	176	
計画別流用増 減額 (b)	0	50	0	0	
交付額 (c=a+b)	326	285	250	176	
前年度からの繰越額 (d)	0	300	181	206	
支払済額 (e)	26	404	225	300	
翌年度繰越額 (f)	300	181	206	82	
うち未契約繰越額(g)	72	149	165	50	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	22.08	25.47	38.28	13.08	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	補正予算の交付決定が年度末となったため。	補正予算の交付決定が年度末となったため。	公園利用者との調整に不測の時間を要したため。	公園利用者との調整に不測の時間を要したため。	