

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和07年01月17日

計画の名称	熊本地震からの創造的復興まちづくりの推進（防災・安全）（第二期）															
計画の期間	令和03年度～令和07年度（5年間）											重点配分対象の該当				
交付対象	熊本県, 益城町															
計画の目標	平成28年4月に発生した熊本地震により甚大な被害を受けた益城町において、公共施設の整備等を行うことにより、創造的復興のシンボルとなる災害に強いまちづくりの実現を支援する。															
全体事業費（百万円）		合計（A＋B＋C＋D）		2,800	A	2,800	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A＋B＋C＋D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（R3当初）		（R7末）
1	道路（区画道路、避難路）の整備の進捗を図る。			
	狭あい道路（区画道路、避難路）の解消率 （整備済み延長）／（計画延長）	30%	%	100%
2	街区公園及び防災広場整備の進捗を図る。			
	街区公園及び防災広場の整備により、災害時に一時的に避難可能となる人数 （整備済み街区公園及び防災広場の面積）／（一人当たり避難面積（2㎡））	8029人	人	15742人

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
市街地整備事業	A13-001	市街地	一般	熊本県	直接	熊本県	-	-	益城中央被災市街地復興 土地区画整理事業（都市 再生区画整理事業）	都市再生区画整理事業A=28.3 ha	益城町	■	■	■	■	■	1,550	1.08	-	
	A13-002	都市防災	一般	益城町	直接	益城町	-	-	都市防災総合推進事業（ 被災地における復興まち づくり総合支援事業）（ 宮園地区他12地区）	避難路、防災広場、防災備蓄 倉庫	益城町	■	■	■	■	■	1,250		-	
												小計						2,800		
											合計						2,800			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R03	R04	R05		
配分額 (a)	215	250	381		
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	215	250	381		
前年度からの繰越額 (d)	0	123	121		
支払済額 (e)	92	252	232		
翌年度繰越額 (f)	123	121	270		
うち未契約繰越額(g)	104	30	248		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	48.37	8.04	49.4		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	用地補償交渉が難航したため		用地補償交渉が難航したため		