

社会資本総合整備計画

防災・安全交付金

令和07年01月28日

|            |                                                       |  |        |   |        |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |   |
|------------|-------------------------------------------------------|--|--------|---|--------|---|---|---|---|---|---|-----------------------|---|---|---|
| 計画の名称      | 第3期 くまもと下水道による災害に強いまちづくり（防災・安全）（重点計画）                 |  |        |   |        |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |   |
| 計画の期間      | 令和07年度 ～ 令和11年度（5年間）                                  |  |        |   |        |   |   |   |   |   |   | 重点配分対象の該当             | ○ |   |   |
| 交付対象       | 熊本県, 八代市, 人吉市, 荒尾市, 山鹿市, 菊池市, 宇城市, 合志市, 菊陽町, 御船町, 益城町 |  |        |   |        |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |   |
| 計画の目標      | 浸水対策事業及び南海トラフ重点対策地域における耐震化を促進することで、災害に強い下水道システムを構築する。 |  |        |   |        |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |   |
|            |                                                       |  |        |   |        |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |   |
| 全体事業費（百万円） | 合計（A+B+C+D）                                           |  | 11,439 | A | 11,439 | B | 0 | C | 0 | D | 0 | 効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D） |   | 0 | % |

| 番号 | 計画の成果目標（定量的指標）                                     |                |       |        |
|----|----------------------------------------------------|----------------|-------|--------|
|    | 定量的指標の定義及び算定式                                      | 定量的指標の現況値及び目標値 |       |        |
|    |                                                    | 当初現況値          | 中間目標値 | 最終目標値  |
|    |                                                    | (R5末)          | (R9末) | (R11末) |
| 1  | 上下水道耐震化計画における耐震対策実施率を0%（R5末）から100%（R11）に増加させる。     |                |       |        |
|    | 上下水道耐震化計画における耐震対策実施率<br>耐震対策実施数／計画数                | 0%             | 50%   | 100%   |
| 2  | 下水道による都市浸水対策達成率を64.3%（R5末）から67.7%（R11）に増加させる。      |                |       |        |
|    | 下水道による都市浸水対策達成率<br>浸水対策完了済み面積（ha）／浸水対策を実施すべき面積（ha） | 64%            | 66%   | 68%    |
|    |                                                    |                |       |        |
|    |                                                    |                |       |        |
|    |                                                    |                |       |        |
|    |                                                    |                |       |        |
|    |                                                    |                |       |        |
|    |                                                    |                |       |        |
|    |                                                    |                |       |        |
|    |                                                    |                |       |        |

|     |           |   |          |   |          |   |            |   |            |   |           |   |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | ○ | 国土強靱化を含む | － | 定住自立圏を含む | － | 連携中枢都市圏を含む | － | 流域水循環計画を含む | － | 地域再生計画を含む | － |
|     |           |   |          |   |          |   |            |   |            |   |           |   |

| A 基幹事業   |             |                                 |          |          |          |           |            |                         |                          |                                |                  |            |   |   |   |     |                |           |                |
|----------|-------------|---------------------------------|----------|----------|----------|-----------|------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------|------------|---|---|---|-----|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大）  | 番号          | 事業<br>種別                        | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者       | 種別 1       | 種別 2                    | 要素となる事業名<br>（事業箇所）       | 事業内容<br>（延長・面積等）               | 市区町村名／<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |   |   |   |     | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|          |             | 一体的に実施することにより期待される効果            |          |          |          |           |            |                         |                          |                                |                  |            |   |   |   |     |                |           |                |
|          |             | 備考                              |          |          |          |           |            |                         |                          |                                |                  |            |   |   |   |     |                |           |                |
| 水道・下水道事業 | A07-001     | 下水道                             | 一般       | 熊本県      | 直接       | 熊本県       | 終末処<br>理場  | 改築                      | 球磨川上流浄化センター<br>等耐水対策     | 処理場、ポンプ場等                      | 熊本県              | ■          | ■ | ■ | ■ | ■   | 1,100          |           | 策定済            |
|          |             |                                 |          |          |          |           |            |                         |                          |                                |                  |            |   |   |   |     |                |           |                |
|          |             | 耐水化計画と一体的に更新することが経済的な機械設備の更新を含む |          |          |          |           |            |                         |                          |                                |                  |            |   |   |   |     |                |           |                |
|          | A07-002     | 下水道                             | 一般       | 熊本県      | 直接       | 熊本県       | 終末処<br>理場  | 改築                      | 八代北部浄化センター等<br>耐水対策      | 処理場、ポンプ場等                      | 熊本県              | ■          | ■ | ■ | ■ | ■   | 1,310          |           | 策定済            |
|          |             |                                 |          |          |          |           |            |                         |                          |                                |                  |            |   |   |   |     |                |           |                |
|          |             | 耐水化計画と一体的に更新することが経済的な機械設備の更新を含む |          |          |          |           |            |                         |                          |                                |                  |            |   |   |   |     |                |           |                |
|          | A07-003     | 下水道                             | 一般       | 八代市      | 直接       | 八代市       | 管渠（<br>雨水） | 新設                      | 浸水対策事業                   | 雨水出水想定区域図作成・八<br>代市内水ハザードマップ作成 | 八代市              | ■          | ■ | ■ | ■ | ■   | 61             |           | －              |
|          |             |                                 |          |          |          |           |            |                         |                          |                                |                  |            |   |   |   |     |                |           |                |
|          |             |                                 |          |          |          |           |            |                         |                          |                                |                  |            |   |   |   |     |                |           |                |
|          | A07-004     | 下水道                             | 一般       | 八代市      | 直接       | 八代市       | 管渠（<br>污水） | 改築                      | 八代市下水道総合地震対<br>策事業（管渠）   | 基礎調査・実施設計・耐震化<br>工事等           | 八代市              | ■          | ■ | ■ | ■ | ■   | 430            |           | 策定済            |
|          |             |                                 |          |          |          |           |            |                         |                          |                                |                  |            |   |   |   |     |                |           |                |
|          |             | 上下水道一体耐震化計画                     |          |          |          |           |            |                         |                          |                                |                  |            |   |   |   |     |                |           |                |
|          | A07-005     | 下水道                             | 一般       | 八代市      | 直接       | 八代市       | ポンプ<br>場   | 改築                      | 八代市下水道総合地震対<br>策事業（ポンプ場） | 基礎調査・実施設計・耐震化<br>工事等           | 八代市              | ■          | ■ | ■ | ■ | ■   | 400            |           | 策定済            |
|          |             |                                 |          |          |          |           |            |                         |                          |                                |                  |            |   |   |   |     |                |           |                |
|          |             | 上下水道一体耐震化計画                     |          |          |          |           |            |                         |                          |                                |                  |            |   |   |   |     |                |           |                |
| A07-006  | 下水道         | 一般                              | 八代市      | 直接       | 八代市      | 終末処<br>理場 | 改築         | 八代市下水道総合地震対<br>策事業（処理場） | 基礎調査・実施設計・耐震化<br>工事等     | 八代市                            | ■                | ■          | ■ | ■ | ■ | 800 |                | 策定済       |                |
|          |             |                                 |          |          |          |           |            |                         |                          |                                |                  |            |   |   |   |     |                |           |                |
|          | 上下水道一体耐震化計画 |                                 |          |          |          |           |            |                         |                          |                                |                  |            |   |   |   |     |                |           |                |
|          |             |                                 |          |          |          |           |            |                         |                          |                                |                  |            |   |   |   |     |                |           |                |
|          |             |                                 |          |          |          |           |            |                         |                          |                                |                  |            |   |   |   |     |                |           |                |
|          |             |                                 |          |          |          |           |            |                         |                          |                                |                  |            |   |   |   |     |                |           |                |

|          |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|----------|---------|----------------------|----------|----------|----------|-----|------------|------|--------------------|------------------|------------------|------------|---|---|---|---|----------------|-----------|----------------|
| A 基幹事業   |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
| 基幹事業（大）  | 番号      | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 種別 1       | 種別 2 | 要素となる事業名<br>（事業箇所） | 事業内容<br>（延長・面積等） | 市区町村名／<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |   |   |   |   | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|          |         | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |     |            |      |                    |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          |         | 備考                   |          |          |          |     |            |      |                    |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
| 水道・下水道事業 | A07-007 | 下水道                  | 一般       | 人吉市      | 直接       | 人吉市 | 管渠（<br>雨水） | 新設   | 雨水管渠整備             | 建設工事             | 人吉市              | ■          | ■ |   |   |   | 250            |           | －              |
|          |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          | A07-008 | 下水道                  | 一般       | 人吉市      | 直接       | 人吉市 | 終末処<br>理場  | 改築   | 人吉浄水苑耐震対策事業        | 設計、耐震化工事         | 人吉市              | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 512            |           | －              |
|          |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          |         | 上下水道一体耐震化計画          |          |          |          |     |            |      |                    |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          | A07-009 | 下水道                  | 一般       | 人吉市      | 直接       | 人吉市 | 管渠（<br>污水） | 改築   | 人吉処理区耐震対策          | 設計、工事            | 人吉市              | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 300            |           | －              |
|          |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          |         | 上下水道一体耐震化計画          |          |          |          |     |            |      |                    |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          | A07-010 | 下水道                  | 一般       | 荒尾市      | 直接       | 荒尾市 | －          | 改築   | 荒尾市耐震対策            | 調査、診断、設計、工事      | 荒尾市              | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 400            |           | －              |
|          |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          |         | 上下水道一体耐震化計画          |          |          |          |     |            |      |                    |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          | A07-011 | 下水道                  | 一般       | 山鹿市      | 直接       | 山鹿市 | ポンプ<br>場   | 改築   | 雨水ポンプ場改築           | 計画策定・実施設計・改築等    | 山鹿市              |            |   | ■ | ■ | ■ | 789            |           | －              |
|          |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          |         | ストックマネジメント           |          |          |          |     |            |      |                    |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          | A07-012 | 下水道                  | 一般       | 山鹿市      | 直接       | 山鹿市 | ポンプ<br>場   | 改築   | 雨水ポンプ場耐震・耐水<br>対策  | 診断、実施設計、改築等      | 山鹿市              |            | ■ | ■ | ■ | ■ | 413            |           | －              |
|          |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |

| A 基幹事業   |         |                      |          |          |          |          |            |                   |                         |                                       |                  |            |   |   |   |     |                |           |                |
|----------|---------|----------------------|----------|----------|----------|----------|------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------|------------|---|---|---|-----|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大）  | 番号      | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者      | 種別 1       | 種別 2              | 要素となる事業名<br>（事業箇所）      | 事業内容<br>（延長・面積等）                      | 市区町村名／<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |   |   |   |     | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|          |         | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |          |            |                   |                         |                                       |                  |            |   |   |   |     |                |           |                |
|          |         | 備考                   |          |          |          |          |            |                   |                         |                                       |                  |            |   |   |   |     |                |           |                |
| 水道・下水道事業 | A07-013 | 下水道                  | 一般       | 山鹿市      | 直接       | 山鹿市      | 終末処<br>理場  | 改築                | 耐震・耐水対策事業               | ハザードマップ作成、耐水化<br>計画策定、診断、実施設計、<br>改築等 | 山鹿市              |            | ■ | ■ | ■ | ■   | 129            |           | －              |
|          |         |                      |          |          |          |          |            |                   |                         |                                       |                  |            |   |   |   |     |                |           |                |
|          |         | 耐水化計画                |          |          |          |          |            |                   |                         |                                       |                  |            |   |   |   |     |                |           |                |
|          | A07-014 | 下水道                  | 一般       | 菊池市      | 直接       | 菊池市      | 終末処<br>理場  | 改築                | 菊池市耐震対策                 | 耐震診断・実施設計・工事                          | 菊池市              | ■          | ■ | ■ | ■ | ■   | 525            |           | －              |
|          |         |                      |          |          |          |          |            |                   |                         |                                       |                  |            |   |   |   |     |                |           |                |
|          |         |                      |          |          |          |          |            |                   |                         |                                       |                  |            |   |   |   |     |                |           |                |
|          | A07-015 | 下水道                  | 一般       | 菊池市      | 直接       | 菊池市      | 終末処<br>理場  | 改築                | 七城中央浄化センター耐<br>水化       | 処理場設備 防水化                             | 菊池市              | ■          | ■ |   |   |     | 140            |           | －              |
|          |         |                      |          |          |          |          |            |                   |                         |                                       |                  |            |   |   |   |     |                |           |                |
|          |         |                      |          |          |          |          |            |                   |                         |                                       |                  |            |   |   |   |     |                |           |                |
|          | A07-016 | 下水道                  | 一般       | 宇城市      | 直接       | 宇城市      | 管渠（<br>雨水） | 新設                | 不知火排水区管渠整備              | 測量・調査・設計一式・管渠<br>整備L=300m             | 宇城市              |            |   |   |   | ■   | 29             |           | －              |
|          |         |                      |          |          |          |          |            |                   |                         |                                       |                  |            |   |   |   |     |                |           |                |
|          |         |                      |          |          |          |          |            |                   |                         |                                       |                  |            |   |   |   |     |                |           |                |
| A07-017  | 下水道     | 一般                   | 宇城市      | 直接       | 宇城市      | ポンプ<br>場 | 新設         | 松橋排水区雨水ポンプ場<br>整備 | 測量・設計・設計一式・ポン<br>プ場新設一式 | 宇城市                                   |                  | ■          | ■ | ■ | ■ | 860 |                | －         |                |
|          |         |                      |          |          |          |          |            |                   |                         |                                       |                  |            |   |   |   |     |                |           |                |
|          |         |                      |          |          |          |          |            |                   |                         |                                       |                  |            |   |   |   |     |                |           |                |
| A07-018  | 下水道     | 一般                   | 宇城市      | 直接       | 宇城市      | ポンプ<br>場 | 新設         | 当尾排水区雨水ポンプ場<br>整備 | 測量・設計・設計一式・ポン<br>プ場新設一式 | 宇城市                                   |                  | ■          | ■ | ■ | ■ | 979 |                | －         |                |
|          |         |                      |          |          |          |          |            |                   |                         |                                       |                  |            |   |   |   |     |                |           |                |
|          |         |                      |          |          |          |          |            |                   |                         |                                       |                  |            |   |   |   |     |                |           |                |

| A 基幹事業   |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                              |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|----------|---------|----------------------|----------|----------|----------|-----|------------|------|--------------------|------------------------------|------------------|------------|---|---|---|---|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大）  | 番号      | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 種別 1       | 種別 2 | 要素となる事業名<br>（事業箇所） | 事業内容<br>（延長・面積等）             | 市区町村名／<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |   |   |   |   | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|          |         | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |     |            |      |                    |                              |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          |         | 備考                   |          |          |          |     |            |      |                    |                              |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
| 水道・下水道事業 | A07-019 | 下水道                  | 一般       | 宇城市      | 直接       | 宇城市 | 管渠（<br>雨水） | 新設   | 松橋排水区雨水管渠整備        | 測量・調査・設計一式・管渠<br>新設一式        | 宇城市              |            |   |   |   | ■ | 59             |           | －              |
|          |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                              |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                              |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          | A07-020 | 下水道                  | 一般       | 合志市      | 直接       | 合志市 | －          | －    | 合志市雨水対策事業          | 幹線等測量・降雨観測・方針<br>策定・雨水対策実施設計 | 合志市              | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 810            |           | －              |
|          |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                              |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                              |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          | A07-021 | 下水道                  | 一般       | 菊陽町      | 直接       | 菊陽町 | 管渠（<br>雨水） | 新設   | 花立第 1 排水区枝線整備      | 実施設計・工事 L=300m               | 菊陽町              |            | ■ | ■ | ■ |   | 50             |           | －              |
|          |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                              |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                              |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          | A07-022 | 下水道                  | 一般       | 菊陽町      | 直接       | 菊陽町 | 管渠（<br>雨水） | 新設   | 花立第 2 排水区枝線整備      | 工事 L=200m                    | 菊陽町              |            | ■ | ■ |   |   | 30             |           | －              |
|          |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                              |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                              |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          | A07-023 | 下水道                  | 一般       | 菊陽町      | 直接       | 菊陽町 | 管渠（<br>雨水） | 新設   | 玄番道筋排水区幹線・枝<br>線整備 | 実施設計・工事 L=700m               | 菊陽町              |            | ■ | ■ | ■ | ■ | 135            |           | －              |
|          |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                              |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                              |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          | A07-024 | 下水道                  | 一般       | 菊陽町      | 直接       | 菊陽町 | －          | －    | 菊陽町浸水対策事業          | 内水浸水想定区域図策定、内<br>水ハザードマップ作成  | 菊陽町              | ■          | ■ |   |   |   | 35             |           | －              |
|          |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                              |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                              |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          | A07-025 | 下水道                  | 一般       | 御船町      | 直接       | 御船町 | －          | 改築   | 御船町耐水対策事業          | 耐水化実施設計、対策工事等                | 御船町              |            | ■ | ■ | ■ |   | 16             |           | －              |
|          |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                              |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|          |         |                      |          |          |          |     |            |      |                    |                              |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |

| A 基幹事業      |         |                      |          |          |          |     |            |      |                                   |                                         |                  |            |   |   |   |        |                |           |                |
|-------------|---------|----------------------|----------|----------|----------|-----|------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------|---|---|---|--------|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大）     | 番号      | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 種別 1       | 種別 2 | 要素となる事業名<br>（事業箇所）                | 事業内容<br>（延長・面積等）                        | 市区町村名／<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |   |   |   |        | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|             |         | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |     |            |      |                                   |                                         |                  |            |   |   |   |        |                |           |                |
|             |         | 備考                   |          |          |          |     |            |      |                                   |                                         |                  |            |   |   |   |        |                |           |                |
| 水道・下水道事業    | A07-026 | 下水道                  | 一般       | 御船町      | 直接       | 御船町 | －          | 改築   | 御船町耐震対策                           | 耐震診断、実施設計、耐震工<br>事等                     | 御船町              |            | ■ | ■ | ■ | ■      | 150            |           | －              |
|             |         |                      |          |          |          |     |            |      |                                   |                                         |                  |            |   |   |   |        |                |           |                |
|             |         | 上下水道一体耐震化計画          |          |          |          |     |            |      |                                   |                                         |                  |            |   |   |   |        |                |           |                |
|             | A07-027 | 下水道                  | 一般       | 益城町      | 直接       | 益城町 | －          | 新設   | 浸水対策                              | 雨水ポンプ場、設計・工事（<br>排水路、フラップゲート、調<br>整池）   | 益城町              | ■          | ■ | ■ | ■ | ■      | 646            |           | －              |
|             |         |                      |          |          |          |     |            |      |                                   |                                         |                  |            |   |   |   |        |                |           |                |
|             |         |                      |          |          |          |     |            |      |                                   |                                         |                  |            |   |   |   |        |                |           |                |
|             | A07-028 | 下水道                  | 一般       | 益城町      | 直接       | 益城町 | －          | 新設   | 内水ハザードマップ作成<br>・益城町雨水管理総合計<br>画更新 | ハザードマップ作成、雨水管<br>理総合計画更新、情報配信シ<br>ステム整備 | 益城町              | ■          | ■ |   |   |        | 63             |           | －              |
|             |         |                      |          |          |          |     |            |      |                                   |                                         |                  |            |   |   |   |        |                |           |                |
|             |         |                      |          |          |          |     |            |      |                                   |                                         |                  |            |   |   |   |        |                |           |                |
|             | A07-029 | 下水道                  | 一般       | 益城町      | 直接       | 益城町 | 管渠（<br>汚水） | 改築   | 益城町管路施設耐震対策                       | 耐震対策工事                                  | 益城町              | ■          | ■ | ■ | ■ | ■      | 18             |           | －              |
|             |         |                      |          |          |          |     |            |      |                                   |                                         |                  |            |   |   |   |        |                |           |                |
| 上下水道一体耐震化計画 |         |                      |          |          |          |     |            |      |                                   |                                         |                  |            |   |   |   |        |                |           |                |
|             |         |                      |          |          |          |     |            |      |                                   | 小計                                      |                  |            |   |   |   | 11,439 |                |           |                |
|             |         |                      |          |          |          |     |            |      |                                   |                                         |                  |            |   |   |   |        |                |           |                |
|             |         |                      |          |          |          |     |            |      |                                   | 合計                                      |                  |            |   |   |   |        | 11,439         |           |                |
|             |         |                      |          |          |          |     |            |      |                                   |                                         |                  |            |   |   |   |        |                |           |                |
|             |         |                      |          |          |          |     |            |      |                                   |                                         |                  |            |   |   |   |        |                |           |                |
|             |         |                      |          |          |          |     |            |      |                                   |                                         |                  |            |   |   |   |        |                |           |                |
|             |         |                      |          |          |          |     |            |      |                                   |                                         |                  |            |   |   |   |        |                |           |                |