

宇城市、阿蘇市及び美里町の小規模な仮設住宅に、 「みんなの家」が完成！

20戸未満の小規模な応急仮設住宅に「日本財団わがまち基金」を活用し、整備を進めている「みんなの家」が、**9月5日に美里町のくすのき平仮設団地に、9月22日に阿蘇市の内牧仮設団地に、9月25日に宇城市の御領仮設団地及び曲野長谷川仮設団地に完成しました。**

これをもって、同基金を活用して小規模な仮設住宅に整備する「みんなの家」は、計7棟（整備予定棟数は計11棟）が完成しました。

なお、熊本地震後に整備した「みんなの家」は、災害救助法で整備した「みんなの家」(計84棟)と合わせて、計91棟の整備が完了となります。

同基金を活用して整備する「みんなの家」の整備進捗状況について（平成29年9月25日現在）

市町村名	団地名	進捗状況		
		設計状況	建設着手日	完成日
熊本市	城南町さんさん2丁目仮設団地（16戸）	設計完了	5月29日	7月22日
宇土市	境目第2仮設団地（14戸）	設計中	未定	未定
	境目第3仮設団地（12戸）	設計中	未定	未定
	新松原仮設団地（18戸）	設計中	未定	未定
宇城市	御領仮設団地（10戸）	設計完了	6月20日	9月25日
	曲野長谷川仮設団地（13戸）	設計完了	6月20日	9月25日
阿蘇市	内牧仮設団地（19戸）	設計完了	6月15日	9月22日
美里町	くすのき平仮設団地（15戸）	設計完了	5月29日	9月5日
南阿蘇村	室第二仮設団地（13戸）	設計中	未定	未定
御船町	玉虫仮設団地（16戸）	設計完了	5月29日	8月18日
	甘木仮設団地（8戸）	設計完了	5月29日	8月18日

※構造・規模：木造平家建て、床面積約30㎡※宇城市曲野長谷川仮設団地は床面積約60㎡

（裏面に完成写真あり）

お問合せ先
熊本県建築課 原井、西村
内線 6230／直通 096-333-2537



宇城市御領仮設団地 (外観)



(内観)



宇城市曲野長谷川仮設団地 (外観)



(内観)



阿蘇市内牧仮設団地 (外観)



(内観)



美里町くすのき平仮設団地 (外観)



(内観)