

【別紙2】 予想されるリスクと責任分担

分類	リスクの種類	リスク内容	負担者		
			県	事業者	
共通	実施要領の誤り	実施要領の記載事項に重大な誤りがあった	○		
	提案書類の誤り	提案書類の誤りにより目的が達成できない		○	
	第三者賠償	再エネ設備に起因する騒音・振動・漏水・脱落・飛散等		○	
	安全性の確保	設計・工事・維持管理における安全性の確保		○	
	環境の保全	設計・工事・維持管理における環境の保全		○	
	法令・条例等の変更	設計・工事・維持管理に影響のある法令・条例等の変更		○	
	保険	設計・工事における履行保証保険及び維持管理期間のリスク保証に関する保険		○	
	事業の中止・延期		県の指示	○	○
			発電開始に必要な許可等の遅延		○
			事業者の事業放棄、破綻		○
	瑕疵担保	再エネ設備に係る隠れた瑕疵の担保責任		○	
不可抗力	天災・暴動等による事業の変更・中止・延期	○	○		
計画・設計段階	物価	物価変動		○	
	応募に係る費用	応募に係る旅費・印刷代等の負担		○	
	資金調達	必要な資金の確保		○	
工事段階	物価	物価変動		○	
	用地の確保	資材置き場の確保に関する施設管理者との調整		○	
	工事遅延・未完工	工事遅延・未完工による電力供給開始の遅延		○	
	性能	要求仕様不適合（施工不良を含む）		○	
	一時的損害	発電開始前に工事目的物等に関して生じた損害		○	
支払段階	支払遅延・不能	電気使用料の支払いの遅延・不能	○		
	金利	市中金利の変動		○	
維持管理関連	維持管理費の上昇	維持管理費用の増大		○	
	天候不良	天候不良による発電量の減少		○	
	県有施設損傷	再エネ設備に係る事故・火災による県有施設・設備の損傷		○	
		再エネ設備に起因する県有施設・設備への障害		○	
	県有施設・設備に起因する事故・火災による再エネ設備の損傷	○			
保障関連	性能	要求仕様不適合（施工不良を含む）		○	
		仕様不適合による県有施設・設備への損害		○	