

セミコンテクノパーク周辺道路整備



現時点

【令和7年3月時点】

No	事業主体	施策名	R4年度(2022年度)	R5年度(2023年度)	R6年度(2024年度)	R7年度(2025年度)	R8年度(2026年度)	R9年度(2027年度)	R10年度(2028年度)	備考
1	熊本県	新山原水線 ((都)菊陽空港線)	事業認可	用地買収		工事				
2		大津植木線 多車線化	概略設計	都市計画決定	事業認可	用地買収・工事				
				測量設計、用地測量・建物調査						
3		大津植木線 多車線化の 主要な交差点の 立体化	概略設計	都市計画決定	事業認可	用地買収・工事				
				測量設計、用地測量・建物調査						
4		合志ICアクセス 道路	概略設計	都市計画決定	事業認可	用地買収・工事				
				測量設計、用地測量・建物調査						
5		国道387号 (須屋工区)	計画検討	概略設計	現地測量・詳細設計	用地測量・用地買収・工事				
					関係機関協議等					
6		合志ICと大津西IC の間に新たなIC とアクセス道路				計画検討	関係機関調整	計画検討、関係機関調整に応じて、随時更新		
7	合志市	竹迫第二テクノ線			測量設計、用地測量・建物調査	用地買収・工事				
8	菊陽町	菊陽空港線	事業認可	用地買収	工事					
9		下大谷1号線		計画検討	現地測量・詳細設計・用地測量	用地買収・工事				
10		南方大人足線		計画検討	現地測量・詳細設計・用地測量	都市計画決定変更 事業認可	用地買収・工事			
11		下原堀川線	概略設計	都市計画決定	事業認可	用地買収・工事				
				測量設計、用地測量・建物調査						
12	大津町	三吉原北出口線			概略設計	都市計画決定変更 事業認可	用地買収・工事			
					測量設計、用地測量・建物調査					