第 17 号

工事請負契約の変更について

令和4年12月熊本県議会定例会において議決された国道266号地域連携推進改築（新大矢野トンネル）工事他合併請負契約のうち、工期「契約締結の日の翌日から令和7年9月30日まで」を「契約締結の日の翌日から令和8年1月30日まで」に、契約金額「4,880,799,088円」を「5,435,706,012円」に変更することとする。

令和7年6月6日提出

熊本県知事 木村 敬

（提案理由）

工事内容の変更のため、工期及び契約金額を変更する必要がある。
これが、この議案を提出する理由である。